



DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 02/06/2018
„Obnova chodníka oproti škole“

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Hertník**
Adresa: Hertník 162, 086 42 Hertník
Zastúpený: Ing. Jozef Semanek
Osoby oprávnené jednať
Vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Semanek
Vo veciach realizácie: Ing. Jozef Semanek
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bardejov
Číslo účtu: SK78 0200 0000 0000 0212 3522
IČO: 00322024
DIČ: 2020623066
IČ DPH: -
Číslo telefónu: 0911 474 945
Fax: 054/4883676
E-mail: obeichertnik@centrum.sk

ZHOTOVITEĽ: **PAVLIČKO, s. r. o.**
Adresa: Osikov 237, 086 42 Hertník
Zastúpený: Pavličko Jozef
Osoby oprávnené jednať
Vo veciach zmluvných: Pavličko Jozef
Vo veciach realizácie: Pavličko Stanislav
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Bardejov
Číslo účtu: SK38 0900 0000 0004 5314 5974
IČO: 44020848
DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
Číslo telefónu: 0918 622 768, 0911 498 171
Fax: -
E-mail: ekonom@pavlicko.sk
Oprávnenie k podnikaniu: Okresný súd Prešov, Vložka č. 19796/P

Po vzájomnej dohode sa uzatvára dodatok k zmluve č. 02/06/2018

„Obnova chodníka oproti škole“

1. Vzhľadom na predĺženie chodníka oproti projektu o 24 m, ktorý bol reálne urobený sa uzatvára tento dodatok.

2. Cena v zmysle prác podľa priloženého rozpočtu je 2.027,695 EUR bez DPH. Tento rozpočet je súčasťou dodatku ku zmluve.

Celková cena za dielo:


- Cena bez DPH 2.027,695
- DPH 405,54
- Spolu s DPH 2.438,24

3. Ostatné podmienky dodatku sú totožne so znením zmluvy č. 02/06/2018.

4. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden je pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Hertníku dňa 17.8.2018


.....
Ing. Jozef Semanek
starosta obce

OBEC HERTNÍK
086 42 HERTNÍK
1

PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 848, DIČ: 2022550409
IČ DPH: SK2022550409
info@pavlicko.sk, tel: 091 7 498 171


.....
PAVLIČKO s. r. o.
Stanislav Pavličko - konateľ