

Okresný úrad Bardejov
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Č.s.: OU-BJ-OCDPK-2026/004642-003

Bardejov, dňa 26.02.2026

Z á p i s n i c a

z pracovného rokovania, konaného dňa 26.02.2026 na Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov v súvislosti s úplnou uzávierkou cesty III/3491 v k.ú. Šiba v km 12,833 – 13,383 v rámci stavby „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Hertník – Kľušovská Zábava“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Spoločnosť EUROVIA SK, a.s., závod Prešov, Jelšová 24, 080 05 Prešov, IČO: 31651518 (ďalej len „žadateľ“ alebo „zhotoviteľ“), ako zhotoviteľ stavby „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Hertník – Kľušovská Zábava“ (ďalej len „stavba“) dňa 19.02.2026 požiadala o povolenie úplnej uzávierky cesty III. triedy III/3491 v k.ú. Šiba za účelom rekonštrukcie cesty v ckm 12,833 – 13,383 technológiou recyklácie vozovky za studena, ktorá s ohľadom na šírkové parametre dotknutej cesty neumožňuje vykonávať stavebné práce po polovičnom profile cesty a čiastočnej uzávierky cesty III/3494 v nezastavanej časti obce za účelom úpravy odvodnenia komunikácie. Úplná uzávierka cesty je navrhnutá v termíne od 03.2026 – 08.2026 a čiastočná uzávierka v termíne 08.2026 – 11.2026.

Za účelom oboznámenia sa s rozsahom a harmonogramom prác, doriešením termínu úplnej a čiastočnej uzávierky, doriešenia dopravnej dostupnosti do obce Šiba vrátane úpravy cestovných poriadkov Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy zvolal pracovné rokovanie na deň 26.02.2026 za účasti zástupcov orgánov a organizácií dotknutých pripravovanou uzávierkou cesty, a to: zástupcov zhotoviteľa, investora - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37936859 (ďalej len „investor“), Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Oblasť Bardejov (ďalej len „správca cesty“), Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, okresného dopravného inšpektorátu (ďalej len „ODI“), SAD Prešov SK, s.r.o. (ďalej len „SAD“), IDS Východ s.r.o. Košice (ďalej len „IDS“), Prešovského samosprávneho kraja - odboru dopravy (ďalej len „PSK“), Nemocnice s poliklinikou v Bardejove (ďalej len NsP“), Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bardejove (ďalej len „ORHaZZ“), starostov obci Šiba a Hertník so stretnutím v priestoroch správca cesty. Na rokovanie sa nedostavil zástupca NsP n.o. Bardejov. Pracovného rokovania sa zúčastnili vlastníci obydľí v území dotknutom rekonštrukciou a zástupca poľnohospodárskeho družstva, ktorí boli prizvaní operatívne telefonicky.

Zhotoviteľ k žiadosti predložil spracovaný projekt dočasného dopravného značenia pre vyznačenie obchádzkovej trasy, spracovaný zodpovedným projektantom zhotoviteľa Ing. Miroslavom Dilským, autorizovaným sta. inžinierom, č. osv. 5596*I2 (ďalej len „projektant“). Projektant stavebnej akcie navrhol obchádzkovú trasu pre nákladnú dopravu a osobnú dopravu po cestách II. a III. triedy.

V smere Šiba – Hertník - Kľušovská Zábava po ceste III/3491, ďalej v Hertníku po ceste III/3493 v smere Bartošovce – Janovce, ďalej v Janovciach po ceste II/545 v smere Kobyly – Kľušov – Kľušovská Zábava – BJ a opačne v opačnom slede. Dĺžka rekonštruovaného úseku je cca 550 m, dĺžka obchádzky je cca 19 km po križovatku II/545 – III/3491 v Kľušovskej Zábave.



OKRESNÝ
ÚRAD
BARDEJOV

Telefón
+421961578359

Fax

E-mail
emilia.dancisinova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Pracovné rokovanie, ktoré otvorila zástupkyňa okresného úradu Ing. Dančišinová a ktorá v krátkosti informovala o dôvodoch úplnej uzávierky, bolo ďalej rozvinuté zástupcom zhotoviteľa Ing. Michalom Kovalikom, stavbyvedúcim zhotoviteľa a zástupcom investora p. Jozefom Zajacom, vedúcim úseku investičného riaditeľa.

Zhotoviteľ stavby na pracovnom rokovaní odôvodnil potrebu úplnej uzávierky cesty III. triedy č. III/3491 v k.ú. Šiba technologickým postupom prác použitým na rekonštrukcii cestného telesa, ktorý s ohľadom na recykláciu vrstvy vozovky za studena a potrebu použitia nadmerných mechanizmov (fréza) pri stavebnej úprave, neumožní bezpečnú premávku na ceste III. triedy III/3491 po polovičnom profile komunikácie s využitím cestnej svetelnej signalizácie.

Zhotoviteľ stavby na rokovaní trval na potrebe úplnej uzávierky v trvaní cca 4 mesiace, Nakoľko rekonštrukcia cesty III/3491 zasahuje až do samotnej križovatky smerom do obce Šiba, z toho dôvodu bude v smere Hertník vybudovaná dočasná komunikácia z betónových panelov ukladaných na štrkový podklad. Šírka dočasnej komunikácie bude min. 3,0 m s krajnicou 0,5 m po oboch stranách komunikácie. Premávka po komunikácii bude obojsmerne vedená s využitím cestnej svetelnej signalizácie. Prípadne výnimky pre záchranné zložky a občanov bývajúcich v dotknutom území budú operatívne telefonicky konzultované.

K navrhovanému riešeniu obchádzkovej trasy sa vyjadrili zúčastnení zástupcovia.

Zástupca ODI kpt. Ing. Stanislav Baláž po preštudovaní predloženého harmonogramu prác žiadal posunúť termín úplnej uzávierky až na začiatok po veľkonočných sviatkoch s ohľadom na ešte prebiehajúcu zimnú údržbu ciest 2025/2026, ako aj na to, že prípravné práce v úseku od križovatky III/3491 – III/3494 v smere Hertník je možné riešiť s obmedzením dopravy po polovičnom profile. Taktiež apeloval na zhotoviteľa, aby upravil harmonogram tak, aby bolo možné skrátiť termín úplnej uzávierky a následne termín čiastočnej uzávierky na ceste III/3494 s ohľadom na začiatok zimnej údržby od 01.11.2026. Taktiež požiadal zhotoviteľa, aby zabezpečoval práce na stavenisku tak, aby bolo možné na ceste III/3491 vytvoriť koridor pre peších, ktorí sa budú dopravovať železničnou dopravou.

Zástupca zhotoviteľa sa zaviazal, že prepracuje harmonogram prác tak, aby prípravné práce boli riešené s čiastočným obmedzením premávky na ceste III/3491 v úseku od križovatky III/3491 – III/3494 v smere Hertník, pričom termín čiastočnej uzávierky na ceste III/3491 navrhoval od 18.03.2026 do 07.04.2026. Následne premávku na ceste III/3491 uzatvorí od 08.04.2026 do 31.07.2026. Od 01.08.2026 do 31.10.2026 bude doprava čiastočne obmedzená na ceste III/3494 z dôvodu úpravy odvodnenia na uvedenej ceste. Taktiež prisľúbil zabezpečiť koridor pre peších, ako aj prípadný operatívny prechod záchranných zložiek.

Zástupca SAD Ing. Šimšaj, informoval o frekvencii spojov SAD na uvedenom úseku. Upovedomil zúčastnených, že priame spoje do obce Šiba budú zrušené a v upravených časoch bude vedená taktová doprava, ktorá bude zväzovať cestujúcich do obce Hertník, kde budú zabezpečené prestupné spoje na smery Hertník – Bardejov a Hertník – Raslavice. SAD zabezpečí vyvesenie zmien na zastávkach PAD v obciach dotknutých zmenami CP. Zástupca SAD taktiež požiadal starostov obcí, aby informovali cestujúcu verejnosť o zmenách v cestovných poriadkoch. Taktiež apeloval na zhotoviteľa, aby v prípade skrátenia termínu uzávierky bola zmena termínu oznámená min. 2 týždne vopred.

Zástupca zhotoviteľa sa zaviazal, že príp. skoršie ukončenie termínu úplnej uzávierky v závislosti od poveternostných podmienok bude vopred oznámené správnemu orgánu a SAD.

Zástupcovia PSK a IDS nemali k úprave cestovného poriadku výhrady a akceptovali navýšenie výkonov.

S ohľadom na to, že uzavretý úsek cesty III/3491 presahuje aj pripojenie účelovej cesty k železničnému priecestiu, kde sú trvale obývané dve nehnuteľnosti, z toho dôvodu sa rokovania zúčastnil aj zástupca jednej z nehnuteľnosti za účelom doriešenia dopravnej dostupnosti do tejto lokality. Taktiež operatívne bol prizvaný zástupca poľnohospodárskeho družstva s ohľadom na obhospodarovanie okolitých pozemkov

Zhotoviteľ sa zaviazal vytvoriť náhradný prístup osobným motorovým vozidlom vlastníkom nehnuteľnosti, resp. umožniť prístup po rekonštruovanej ceste v závislosti od harmonogramu prác. Poľnohospodárske pozemky budú sprístupnené cez brod pred mostom od Kľušova a po panelovej ceste v smere Hertník.

Ostatní zúčastnení zástupcovia akceptovali upravený návrh úplnej uzávierky doplnený o čiastočnú uzávierku na ceste III/3491. K termínu čiastočnej uzávierky na ceste III/3494 v súvislosti s úpravou odvodnenia cesty po skončení úplnej uzávierky cesty III/3491 zúčastnení zástupcovia nemali pripomienky. Čiastočná uzávierka na ceste III/3494 bude riešená v polovičnom profile cesty v pracovných úsekoch max dĺžky 50 m.

Na základe prerokovania návrhu riešenia úplnej uzávierky cesty III. triedy III/3491 a s tým spojenej obchádzkovej trasy v súvislosti s navrhovanou rekonštrukciou cestného telesa v k.ú. Šiba a vyhodnotenia prezentovaných pripomienok sa zúčastnení zástupcovia dohodli na termíne úplnej a čiastočnej uzávierky cesty III/3491 a čiastočnej uzávierky č. III/3494 a odsúhlasení návrhu obchádzkovej trasy po cestách II. triedy č. II/545 a III. triedy č. III/3491 a III/3493 za dodržania nasledovných podmienok:

1. Čiastočná uzávierka cesty III/3491 od km 12,833 po križovatku III/3491 – III/3494 začne od 18.03.2026 a bude trvať do 07.04.2026. Časový horizont pre úplnú uzávierku na ceste III. triedy č. III/3491 bol navrhnutý od 08.04.2026 do 31.07.2026 vrátane s účinnosťou pre SAD od 00.00 dňa 08.04.2026 do 24.00 hod. dňa 31.07.2026, pre ostatnú dopravu od 8.30 hod dňa 08.04.2026. Po skončení úplnej uzávierky cesty III/3491 začne čiastočná uzávierka cesty III/3494 v termíne od 01.08.2026 do 30.10.2026.

Z: zhotoviteľ, investor,

T: do účinnosti uzávierky

2. Upraviť harmonogram prác a dočasné dopravné značenie podľa dohodnutých podmienok na pracovnom rokovaní a predložiť na schválenie ODI, správcovi cesty a okresnému úradu.

Z: zhotoviteľ

T: operatívne

3. Upraviť cestovné poriadky z dôvodu pripravovanej úplnej uzávierky a upovedomiť cestujúcu verejnosť o zmene cestovných poriadkov.

Z: SAD v súčinnosti so starostami dotknutých obcí na obchádzkovej trase

T: do účinnosti uzávierky

4. V prípade skrátenia termínu úplnej uzávierky investor min. 14 dní pred ukončením prác upovedomí SAD o skrátení termínu a požiada okresný úrad o úpravu termínu.

Z: zhotoviteľ

Zápisnica nahlas prečítaná a ukončená o **11.00** hod.

Zapísala: Ing. Dančišinová 

Príloha: Prezenčná listina 